

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa
uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Nimnica
Sídlo: Nimnica 115, 020 71 Nimnica
Zastúpený: Ladislav Ďureček - starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie: Ladislav Ďureček – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0045 3781 7051
IČO: 00 692 344
DIČ: 2020616928
/ďalej len objednávateľ/

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo zhotoviteľa:
Zastúpený:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ, IČ DPH:

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku zhotoviteľa na predĺženie pôvodnej lehoty výstavby z dôvodu zásahu vyššej moci a zároveň požiadavku objednávateľa na realizáciu drobných zmien diela. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z dôvodu doplnenia činností do predmetu zákazky.

Článok 2.
Predmet Dodatku č. 1

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa (ďalej len „zmluva“):

- a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 zmluvy sa dopĺňa o novú Prílohou č. 2, ktorou sa mení rozsah prác – predmetom Zmluvy o dielo budú práce v zmysle Prílohy č. 1 a 2,
- b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela dohodnutej v bode 4.1 zmluvy vo výške 214 199,92 EUR s DPH, a to o sumu vo výške 32 120,74 EUR s DPH, ktorú bude objednávateľ uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie z „dotácie Environmentálneho fondu“)

po ukončení a prevzatí týchto naviac prác.

3. Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia Objednávateľom na stránke crz.gov.sk.

3.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je ocenený výmer prác – Príloha č. 2, ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávatel' požaduje vykonať a ako ich zhotovitel' ocenil.

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 vrátane jeho prílohy č. 2 je zrozumitel'ný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.

3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dva zhotovitel'.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Nimnici, dňa:

V....., dňa:

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

Ladislav Ďureček, starosta obce

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022

Stavba: Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Miesto: Nimnica

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková
, Pov. Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		26 767,28	32 120,74
2	Elektroinštalácia	15 716,96	18 860,35
3	Bleskozvod	5 674,10	6 808,92
4	Prípojka NN	5 376,22	6 451,46

Príloha č. 2

Kód: 2022
Stavba: **Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie**

JKSO:
Miesto: Nimnica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Nimnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Sapák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 767,28
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	26 767,28	5 353,46

Cena s DPH	v	EUR	32 120,74
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Nimnica

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 716,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 716,96	20,00%	3 143,39

Cena s DPH

v EUR

18 860,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Miesto: Nimnica

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nimnica

Projektant: Ing. arch. Marta
Čierniková, Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	15 716,96
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	106,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	106,68
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	15 610,28
D3 - M21 - 155 Elektromontáže	15 610,28

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Miesto: Nimnica

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nimnica

Projektant: Ing. arch. Marta Čierniková, Pov. Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Sapák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 716,960

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				106,680
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				106,680
1	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	30,000	2,248	67,440
2	K	97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	9,000	4,360	39,240
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				15 610,280
D	D3		M21 - 155 Elektromontáže				15 610,280
3	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	m	100,000	0,855	85,500
4	M	345 701I02	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	m	100,000	0,558	55,800
5	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	8,000	3,643	29,144
6	M	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	8,000	2,415	19,320
7	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	30,000	3,148	94,440
8	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	2,000	1,546	3,092
9	M	345 325A02	Prepínač rad.6	kus	2,000	3,262	6,524
10	M	345 328A01	Prepínač rad.7	kus	1,000	6,017	6,017
11	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	1,674	1,674
12	M	348 8S0534	Svietidlo LED 13W,IP65, vonkaj. vstupy	kus	3,000	116,294	348,882
13	K	21020-1018	Svietidlo stropné, nasten.,IP20 - IP65	kus	48,000	11,409	547,632
14	M	348 2B0059	Svietidlo vstavané 15W, LED, IP20 strop chodba	kus	2,000	106,015	212,030
15	M	348 2B0060	Svietidlo stropne 2x54W, ZIARI, IP65 nad javiskom	kus	3,000	129,388	388,164
16	M	348 2B0062	Svietidlo LED vstavane 69W,IP20	kus	17,000	217,720	3 701,240
17	M	348 2B00622	Svietidlo LED vonkajšie, fasáda, IP55,30W, konzola	kus	5,000	497,913	2 489,565
18	M	348 2B0064	Svietidlo strop, vstavané, IP20 sala	kus	18,000	231,925	4 174,650
19	K	21081-0055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	299,000	1,028	307,372
20	M	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	m	260,000	0,626	162,760
21	M	341 201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	m	39,000	1,315	51,285
22	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) + NUS	%	6,000	115,884	695,304
23	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia - svietidiel	hod	32,000	12,130	388,160
24	K	21329-0110	Lešenie	sub	1,000	458,669	458,669
25	K	21329-0120	Koordinácia s inými profesiami	hod	8,000	11,707	93,656
26	K	21329-0140	realizačný projekt	ks	1,000	200,000	200,000
27	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	32,000	12,944	414,208
28	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	21,475	515,400
29	M	999 000090	Ostatný materiál - M podružny	EUR	1,000	159,792	159,792

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Nimnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 674,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 674,10	20,00%	1 134,82

Cena s DPH

v EUR

6 808,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 674,10
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	5 674,10
D2 - M21 - 155 Elektromontáže	5 062,85
D3 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	611,25

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

Miesto: Nimnica

Dátum:

Objednávateľ: Obec Nimnica

Projektant: Ing. arch. Marta Čierniková, Pov. Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Sapák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 674,100

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

5 674,100

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 5 062,848

1	K	21001-0006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48 mm	m	36,000	0,999	35,964
2	M	345 705I05	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 40 IEC, izolačná	m	36,000	1,543	55,548
3	M	999 000090	Ostatný materiál - M podružny	kpl	60,000	9,518	571,080
4	K	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	6,000	2,101	12,606
5	M	345 611K03	Škatuľa KO -	kus	6,000	8,568	51,408
6	K	21004-0702	Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm	m	36,000	10,718	385,848
7	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	60,000	1,203	72,180
8	K	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	140,000	4,885	683,900
9	M	354 902Z04	Tyč zvodová JT-Rd 16/1500 -104150 DEHN	kus	1,000	39,441	39,441
10	M	354 902Z06	Tyč zvodová JT-Rd 16/3500-103250	kus	1,000	60,670	60,670
11	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	48,000	3,317	159,216
12	M	354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	200,000	1,335	267,000
13	M	354 901Z24	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15	kus	50,000	1,301	65,050
14	M	354 901Z60	- podpera vedenia na plechové strechy PV 23	kus	20,000	0,938	18,760
15	M	354 902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muríva	kus	8,000	3,146	25,168
16	M	354 902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	4,000	1,545	6,180
17	M	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	4,000	1,739	6,956
18	M	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	6,000	1,508	9,048
19	M	354 903Z10	Svorka SK, križová	kus	9,000	0,846	7,614
20	M	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	16,000	0,678	10,848
21	M	354 903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	6,000	1,340	8,040
22	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	7,000	1,762	12,334
23	M	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	6,000	15,709	94,254
24	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	13,128	78,768
25	K	21022-0391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	kus	6,000	6,064	36,384
26	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	7,000	1,616	11,312
27	K	21022-0460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	kus	7,000	22,920	160,440
28	K	21022-0462	Montáž hrebeň. bezpečnostn. zariadenia - strecha, lávka	m	20,000	23,340	466,800
29	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony),NUS	%	52,000	7,938	412,754
30	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	16,000	11,307	180,912
31	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	8,000	12,453	99,624
32	K	21329-0090P	realizačný projekt	ks	1,000	363,797	363,797
33	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	32,000	10,698	342,336
34	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	15,663	250,608

D D3 M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

611,252

35	K	46007-0103	Jama pre zemniacu sustavu	kus	4,000	152,813	611,252
----	---	------------	---------------------------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

4 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Nimnica

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 376,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 376,22	20,00%	1 075,24

Cena s DPH

v EUR

6 451,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

4 - Prípojka NN

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 376,22
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	5 376,22
D2 - M21 - 155 Elektromontáže	2 553,07
D3 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	2 823,15