

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo: **ASFA1/2014**

na stavbu: **Nimnica_ Rekonštrukcia a modernizácia MK - Horný Polík**
objekt: **Obecná ulica parc. KN C č. 708 a 709/1**
Úprava plochy pred b.d. č. 216 a 217 parc. KN C č. 393/4,15,42,43
MK k Salašu parc. KN C č. 709/2 a 710
MK nad cintorínom parc. KN C č. 1244
Ulička od s.č. 145 po s.č. 142 KN C č. 719/1
Od Pálenice po s.č. 166 a parkovisko parc. KN C 298/1

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ :** **Obec Nimnica**
Sídlo: Nimnica č. 115
020 71 Nimnica
v zastúpení : p. Ladislav Ďureček
bankové spojenie : [redacted] a.s.
číslo účtu : [redacted]
IČO : [redacted]
IČ pre DPH : 2020616928
- 2. Zhotoviteľ :** **ASFA - KDK, s.r.o.**
Sídlo: Murgašova 881/9
018 41 Dubnica nad V
v zastúpení : Pavol Kunert, konateľ spoločnosti
bankové spojenie : [redacted]
číslo účtu : [redacted]
IČO : [redacted]
IČ pre DPH : SK2023558823
Registrácia : OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o dielo **ASFA1/2014 „Nimnica_ Rekonštrukcia a modernizácia MK - Horný Polík“**(ďalej len „Zmluva“) v článku IV. Cena diela odstavec 2 v znení:
Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 ktorým je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 3.10.2014 sa

Cena diela bez DPH :	23 674,62 €
20% DPH :	4 734,92 €
C e l k o m :	28 409,54 €

sa mení v zmysle odseku č. 4 a 5. po navýšení prác na základe výmer skutočne vykonaných prác na jednotlivých objektoch podľa prílohy č. 2, ktorou je súpis skutočne vykonaných prác zo dňa 11.11.2014 zvýšením o sumu:

Cena bez DPH :	660,35 €
20% DPH :	132,07 €
C e l k o m :	792,42 €

po odpočte dohodnutej ceny za zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 od ceny skutočne vykonaných prác podľa prílohy č. 2 zo dňa 11.11.2014 a činí :

Cena bez DPH :	24 334,97 €
20% DPH :	4 866,99 €
C e l k o m :	29 201,96 €

cena slovom s DPH : Dvadsaťosemtisícdeväťsto jeden euro a deväťdesiatšesť centov

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 2 - Súpis skutočne vykonaných prác zo dňa 11.11.2014

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostáva zmluva č **ASFA1/2014** nezmenená, v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú dve vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.11.2014.

V Nimnici, dňa 12.11.2014.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

ASFA - KDK s.r.o.



.....
Pavol Kunert
konateľ spoločnosti



.....
Ladislav Dureček
starosta obce